
									      Chojnice, dnia 26.09.2016 r.

BI. 0643.8.2016

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO
2016 rok


1. Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi do Igieł.
Wykonawca: „MARBRUK” Sp. z o.o., ul. Długa 1, Charzykowy, 
Umowa na wykonanie robót Nr  BI.272.7.2016  z dnia  24.05.2016  
na kwotę  298.626,67 zł  brutto
Termin przekazania placu budowy: 24.05.2016r
Termin zakończenia: do 15.10.2016r

Ciąg pieszo–rowerowy z pętlą autobusową i peronami o łącznej długości ok.1km szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego. 
Stan na dzień 26.09.2016r:
          pozostało do wykonania: ustawienie wiaty autobusowej, roboty wykończeniowe, 
          zieleń, oznakowanie drogowe.
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2. Budowa ul. Bałuckiego, ul. Jastruna, ul. Leśmiana od ul. Asnyka do 
ul. Żeromskiego, odcinek ul. Żeromskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem
Wykonawca : „MARBRUK” Sp. z o. o. ul. Długa 1, Charzykowy
Umowa na wykonanie robót Nr  BI.272.3.2016  z dnia  03.03.2016r 
na kwotę  3.650.171,46 zł  brutto
         Termin przekazania placu budowy: 03.03.2016r
Termin zakończenia: do 30.09.2016r

ul. Bałuckiego
         ulica o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodniki obustronne i zjazdy z kostki 
betonowej fazowej, sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do granicy
posesji oraz oświetlenie drogowe.Długość ok.340 mb, szer.5,0m na łuku do 7,0m
         Stan na dzień 26.09.2016r
         pozostało do wykonania oznakowanie drogowe, zieleń i prace porządkowe, trwają 
         próby techniczne włączenia oświetlenia drogowego.
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    ul. Jastruna
   wybudowano sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami do granic posesji, oświetlenie
   drogowe, chodniki obustronne i zjazdy do posesji z kostki betonowej fazowej, 
   nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego, długość ok.350mb szer.5m na łukach do 7m 
   oraz łączniki do ul.Bałuckiego i ul.Leśmiana o łącznej długości ok. 120 mb
        Stan na dzień 26.09.2016r
        pozostało do wykonania skrzyżowanie wyniesione, oznakowanie drogowe, zieleń, 
        prace porządkowe i poprawkowe, trwają próby techniczne włączenia oświetlenia 
        drogowego.
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   ul. Leśmiana (odcinek od skrzyżowania ul.Asnyka do skrzyżowania z ul.Żeromskiego)
   wybudowano sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami do granic posesji, oświetlenie
   drogowe, ciągi pieszo-rowerowe z kostki betonowej bezfazowej, zjazdy do posesji 
   z kostki betonowej fazowej, nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego,długość ok. 350mb
   szer. 6,0m na łukach do 7m, łącznik do ulicy Przybosia o długości ok.80 mb 
        Stan na dzień 26.09.2016r
        pozostało do dokończenia skrzyżowanie wyniesione, oznakowanie drogowe, zieleń, 
        prace porządkowe i poprawkowe, trwają próby techniczne włączenia oświetlenia 
        drogowego.
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   ul. Żeromskiego (odcinek od skrzyż.ul.Bałuckiego do posesji ul.Zeromskiego 41 
   połączenie z istniejącym asfaltem) 
   wybudowano sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami do granic posesji, oświetlenie
   drogowe, ciągi pieszo-rowerowe z kostki betonowej bezfazowej, zjazdy do posesji 
   z kostki betonowej fazowej,  nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego o długości 
   ok. 500 mb, szer. 5-6,0m
        Stan na dzień 26.09.2016r
        pozostały do dokończenia skrzyżowania wyniesione, oznakowanie drogowe, zieleń, 
        prace porządkowe i poprawkowe, trwają próby techniczne włączenia oświetlenia 
        drogowego.
[image: ]
3. Budowa ul. Agrestowej wraz z ul. Poziomkową oraz łącznik do ulicy Brzoskwiniowej
Wykonawca: Usługi Komunalno – Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik, 
ul. Zaciszna 2, 89-620 Chojnice
Umowa na wykonanie robót  Nr BI.272.2.2016 z dnia  02.03.2016r 
na kwotę   560.812,50 zł  brutto
Termin przekazania placu budowy   02.03.2016r
Termin wykonania do  30.07.2016r
Protokół odbioru końcowego z dnia  08.07.2016r
Wybudowano ulicę wraz z łącznikami z kostki betonowej o łącznej dł. ok.600 mb, chodniki i zjazdy wykonano z kostki betonowej polbruk . W ulicy Poziomkowej wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej oraz odcinek na łączniku do ulicy Brzoskwiniowej. Wykonano oznakowanie drogowe.
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4. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa
Wykonawca: Usługi Komunalno – Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik, 
ul. Zaciszna 2, 89-620 Chojnice
Umowa na wykonanie robót Nr BI.272.5.2016r  z dnia  22.03.2016r 
na kwotę   758.825,20 zł brutto
Termin przekazania placu budowy   22.03.2016r
Termin wykonania do  01.08.2016
Protokół odbioru końcowego z dnia  24.08.2016r
          Wybudowano ścieżkę rowerową o nawierzchni szutrowej i z kostki betonowej 
          bezfazowej, o długości ok. 1,3 km szer.2m, chodnik z kostki betonowej bezfazowej 
          o długości ok. 1,o km, szer.1,5 – 2,0 wraz z oświetleniem drogowym ledowym 46 lamp
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5. Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury
Wykonawca: Konsorcjum firm, Lider RCI   sp. z o.o., ul. Kartuska 46, 60-471 Poznań
Umowa na wykonanie robót Nr  BI.272.9.2016r  z dnia 18.07.2016r  
na kwotę   brutto  10.846.386,00 zł   
Termin przekazania placu budowy   18.07.2016r, cd  21.07.2016r
Termin wykonania zgodnie z umową do  30.09.2017
Dokonano wycinki drzew na terenie inwestycji, pozostały jeszcze dwa drzewa do wycinki, rozebrano nawierzchnie z kostki betonowej, kończą się roboty rozbiórkowe sali kinowej, trwają roboty rozbiórkowe dachu.
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6. Wykonanie wybiegu dla psów w Parku 1000- lecia w Chojnicach
Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Radosław Czyżyk, ul. Dworcowa 11D, 
89- 641 Krojanty
Umowa na wykonanie robót Nr  BI.2151.8.2016 z dnia  22.03.2016r 
na kwotę  109.291,45 zł brutto
Termin przekazania placu budowy   30.03.2016r
Termin wykonania do  30.06.2016
Protokół odbioru końcowego z dnia  16.06.2016r

Wykonano plac zabaw dla psów w Parku 1000- lecia przy ul. Parkowej o powierzchni ok.840 m2, wybudowano ogrodzenie, zamontowano 11 urządzeń zabawowych dla psów, ustawiono 6 ławek, 3 kosze na śmieci, dozownik z woreczkami na psie odchody oraz wybudowano zdrój z wodą pitną. Inwestycja została zakończona.
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7. Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima i odcinka ul. Konopnickiej wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wykonawca:  Barbara Nitka Usługi Projektowe, Nadzory i Wykonawstwo, 
                       Chojnice, ul. Jana Pawła II 7/20
Umowa na opracowanie dok.projektowej  Nr  BI.2151.15.2016 z dnia  09.08.2016 r.
na kwotę   38.130,00 zł brutto
termin wykonania koncepcji  do 15.09.2016r 
       termin wykonania pełnej dokumentacji projektowej wraz ze złożonym wnioskiem 
       o pozwolenie na budowę, potwierdzonym datą wpływu przez Starostwo Powiatowe  
       w Chojnicach do dnia 12.12.2016 r

8. Poprawa gospodarki wodami opadami i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Wykonawca:  B&B Jan Burglin  Chojnice, ul. Angowicka 68a
Umowa na opracowanie dok.projektowej  Nr  BI.272.6.2016r  z dnia  29.06.2015r
na kwotę brutto  383.857,17 zł  Aneks nr 1 z dnia 30.06.2016r , 
umowa Nr BI.272.7.2015r z dnia 29.06.2015r  na kwotę brutto  609.143,97 zł
Aneks Nr 1 z dnia 30.06.2016r
Zostały złożone wnioski o wydanie pozwoleń na budowę w Starostwie Powiatowym 
w Chojnicach i Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
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9. Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
15 września złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PRGiPID na lata 2016-2019.. Trwa ocena wniosku.

10. Remonty w szkołach

· Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni w budynku  Szkoły Podstawowej Nr 1.
Wykonawca:  Instalacje Grzewcze i Sanitarne Grzegorz Narloch, 
                       ul. Sportowa 2, 89-632 Brusy
Umowa na wykonanie robót Nr  BI.272.1.2016r  z dnia  05.02.2016r  
na kwotę    73.796,07zł brutto
Termin przekazania placu budowy   05.02.2016r
Termin wykonania do  26.02.2016
Protokół odbioru końcowego z dnia  03.03.2016r
Wykonano wentylację mechaniczną we wszystkich pomieszczeniach zaplecza kuchennego, w kuchni zainstalowano wyciąg z okapem nad patelniami kuchennymi. 
Inwestycja została zakończona.

· Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych

           Trwa procedura przetargowa w dniu 20.09.2016 r otwarto oferty
Wyłoniony wykonawca będzie miał 6-mcy na realizację od popisania umowy
           Złożono wniosek o dofinansowanie do PFRON, przyznano środki finansowe  
           w kwocie 150.000,00 zł

· Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola. 
Wykonawca: Zakład Instalacji Elektrycznych i Hydraulicznych 
                      Włodzimierz Zabrocki,   ul. Leśna 12, 89-642 Rytel
Umowa na wykonanie robót  Nr  BI.272.4.2016r  z dnia  11.03.2016r  
na kwotę  617.000,00 zł brutto
Termin przekazania placu budowy   11.03.2016r
Termin wykonania do  16.08.2016r
Protokół odbioru końcowego z dnia  27.07.2016r
[bookmark: _GoBack]Wymieniono instalację centralnego ogrzewania strona południowa, na parterze przystosowano cztery sale lekcyjne z przeznaczeniem na oddziały przedszkola, przebudowano toalety, korytarz z funkcją szatni wydzielono jadalnie, zamontowano stolarkę drzwiową.  Inwestycja została zakończona 
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· Remont klatki schodowej, malowanie holu wymiana balustrad oraz drzwi 
w budynku Zespołu Szkół Nr 7 
          Wykonawca:   Usługi Remontowo – Budowlane 
                                   Grzegorz Drewczyński,  Brzeźno 1, 77-300 Człuchów
Umowa na wykonanie robót Nr  BI.2151.11.2016r  z dnia 31.05.2016r 
na kwotę   61.843,49 zł   brutto
Termin wykonania prac do  15.07.2016r.
 Protokół odbioru końcowego z dnia  15.07.2016r
Roboty obejmowały wykonanie remontu klatki schodowej od strony wschodniej, wymianę instalacji elektrycznej, wymiana balustrady schodowej oraz ułożenie płytek ceramicznych na schodach i podestach. Wymalowano hol główny na parterze budynku 
i wymieniono drzwi wejściowe do trzech pomieszczeń
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