[bookmark: _GoBack]Chojnice. 03.02.2020 r. 
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO
W 2019 ROKU
INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RPO NA LATA 2016-2020
I.  „POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI NA TERENIE MOF CHOJNICE - CZŁUCHÓW” 
(dofinansowanie 70%), wartość projektu ok 60 mln. zł
W ramach inwestycji:
· Zostanie wybudowana grawitacyjna kanalizacja deszczowa dla ok. 30 ulic o całkowitej długości ok. 11,5 km (w ramach inwestycji, na odcinkach przebudowywanych ulic zostaną ułożone nowe krawężniki i położona nowa warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni),
· Zostaną wykonane 4 zbiorniki retencyjne (Sobierajczyka, Zachodni, Zachodni – Człuchowska) oraz przebudowany zbiornik retencyjny Fatimska o łącznej objętości ok. 88,9 tys. m3,
· Nastąpi regulacja Strugi Jarcewskiej:
· Zostanie ukształtowany przekrój podłużny i poprzeczny koryta wraz z zabudową hydrotechniczną: ubezpieczeniem skarp, przebudowa kładki, przebudowa bystrotoku na dł. ok. 2716m
· Zostanie wykonana częściowa zabudowa kolektorem deszczowym na odcinku od Urzędu Skarbowego do przepustu pod ul. Zieloną: dl ok. 430m
· Nastąpi dostosowanie parametrów technicznych 3 rowów melioracyjnych: Południowego, S-J, Zachodniego – odmulenie, umocnienie i korekta skarp, korekta dna, przebudowa przepustów, częściowa zamiana na kolektory na trasach: Struga Jarcewska – Urząd Skarbowy – Zbiornik Zachodni oraz Urząd Skarbowy – Okrężna – Park 1000-lecia – Zbiornik Sobierajczyka,
· Zostanie wykonanych 12 układów separatorów oddzielających związki ropopochodne z wód deszczowych poprzez procesy flotacji i sedymentacji, o nominalnych przepływach 50-2300 l/s.

W ramach zawartych umów w roku 2018 wykonano następujące roboty:
1. Część: Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolejarz
Wykonawca: WO- KOP Wojciech Drewczyński, 
ul. Mickiewicza 27, 89- 600 Chojnice
umowa: BI.272.4.2018 z 19.03.2018 r.
Wartość umowy: 5.448.350,78 zł
Termin wykonania: 15.10.2020 r.

	W I półroczu 2019 wydano: 491.184,52 zł
Stan zaawansowanie robót:
1) Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni w ul. Mieszka I – 86,01 %
2) Budowa kd Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Jedności (dawniej Jedności Robotniczej) – 45,86 %
3) Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Kazimierza Wielkiego – 59,46 %
4) Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Błękitnej Armii (dawniej Armii Ludowej) – 56,77 %
5) Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulicy wraz z niezbędną przebudową drogi w ul. Bolesława Chrobrego – 19,29%

2. Część: Przebudowa Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej.
Wykonawca: 	Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., 
ul. Angowicka 47, 89- 600 Chojnice
		Partner konsorcjum: PHUP Instal Sp. z o.o.
		Nieżychowice 74, 89- 600 Chojnice
umowa: BI.272.9.2018 z 27.04.2018 r.
Wartość umowy: 11.189.808,58 zł
Termin wykonania: 15.10.2020 r.

W I półroczu 2019r poniesiono nakłady finansowe na kwotę: 1.649.142,29 zł
Stan zaawansowania robót:
1) Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi - ul. Pomorska – 34,07 %
2) Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Zawiszy Czarnego – 39,08 %
3) Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodni- Człuchowska" – 100%
4) Budowa separatora nr 16 - ul. Człuchowska – 72,89 %
5) Przebudowa Rowu Zachodniego – 85,45 %
6) Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodniego" w rejonie ul. Szymborskiej – 40,67%

3. Część: Regulacja Strugi Jarcewskiej i budowa kanalizacji deszczowej.
[bookmark: _Hlk519513494]Wykonawca: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
ul. Prosta 26, Łozienica, 72-100 Goleniów
umowa: BI.272.17.2018 z 18.07.2018 r.	
Wartość umowy: 19.780.000,00
Termin wykonania: 15.10.2020 r.
W 2019 wydano: 9.227.501,39 zł

· wykonano prace przy regulacji Strugi Jarcewskiej- regulacja koryta, budowa kolektorów deszczowych
· trwa budowa separatorów 6 i 7 wchodzących w skład separatora ON Skiba
· trwają prace związane z budową Zb. Fatimska 

4. Część: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Łanowa, Towarowa, Al. Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa. Łużycka, Kaszubska, Angowicka 

Wykonawca: Konsorcjum firm : 
			Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy – lider konsorcjum 
Partner 1:	Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.
	ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice
Partner 2:	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne 
Instal Sp. z o.o.
Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice
umowa: BI.272.1.2019 z 06.02.2019 r.
Wartość umowy: 7.726.627,89 zł 
w tym : Gmina Miejska Chojnice 5.512.607,80 zł
              Powiat Chojnicki 2.214.020,09 zł 
Termin wykonania: 30.11.2020 r

Wykonano odwodnienie  ul. Łanowej z odtworzeniem nawierzchni. Trwają prace 
związane z odwodnieniem ul. Kaszubskiej i Łużyckiej. 
W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. 


5. Budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”
Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. K., ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy
Umowa: BI.272.10.2019 z 25.09.2019 r.
Wartość umowy: 16.668.469,50 zł
Termin wykonania: 30.09.2022 r.

Zakres zadania obejmuje:
1) Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Sobierajczyka" wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
2) Budowa zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku 1000 lecia w Chojnicach
3) Budowa separatora nr 21 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2570 i 637/28 przy ul. Sobierajczyka w Chojnicach
4) Przebudowa: Rów Południowy z S-J, Zbiornik buforowy Angowicka, Separator 
nr 22, Separator nr 23.

6. Trwa postępowanie przetargowe na: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice, na trasie: ul. Okrężna, Park 1000 lecia, zbiornik retencyjny Sobierajczyka z dopływami z ul. Czarna Droga 
w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”
Zakres zamówienia obejmuje niżej wymienione części:

[bookmark: _Hlk521658168]Część I: 	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna.
[bookmark: _Hlk4147873]Część II: 	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - 
ul. Al. Brzozowa, Prochowa, Hanki Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, I. G. Goedtke, 14-Lutego, Wycecha.
Część IV:	Budowa kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową - 
ul. Grunwaldzka.
Część V:	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - 
ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego.

	Otwarto oferty 10.06.2019 r., trwa weryfikacja ofert.

6. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”
Wykonawca: 
SAFEGE S.A.S. (Societe par Actions Simplifiee - akcyjna spółka uproszczona) 
Siedziba: 15-27 Rue Du Port,  Parc de l’lle, 92022 Nanterre, Francja
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 8 500 040,00 Euro, w imieniu której realizację zamówienia prowadzi oddział zagranicznego przedsiębiorcy zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
SAFEGE Societe par Actions Simplifiee (Spółka Akcyjna uproszczona) Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 134, Eurocentrum Office Complex, 02-305 Warszawa
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000208465, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będący podatnikiem podatku VAT, nr NIP 1070000916, nr REGON 015739713 i uprawniony do wystawiania faktur VAT
umowa: BI.272.5.2018 z 22.03.2018 r.	
Wartość umowy: 867.150,00 zł
Środki Gminy Miejskiej Chojnice: 841.584,45 zł
Środki Powiatu Chojnickiego: 25.565,55 zł
Termin wykonania: 15.11.2020 r.

	W roku 2018 wykonano usługę o wartości: 97.562,33 zł
	W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków

7. Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

Wykonawca: 	B&B Jan Burglin
		Ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice
umowa: BI.272.18.2018 z 30.08.2018 r.	
Wartość umowy: 119.000,00 zł
Termin wykonania: 15.11.2020 r.

	W roku 2018 wykonano usługę o wartości: 13.535,02 zł
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków

II. Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz 
z zagospodarowaniem otoczenia w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Chojnice”(dofinansowanie projektu 4,5 mln zł)

Wykonawca: 	Investon24 Sp. z o.o. Sp. K., 
ul. Włocławska 167 bud. A lok. 259, 87- 100 Toruń
Umowa: BI.272.15.2018 z 25.06.2018 r.
Wartość umowy: 1.237.380,00 zł
Termin wykonania: 30 września 2019 r.
Podpisano aneks przedłużający termin wykonania 25.06.2019 r.
[bookmark: _Hlk520883876]W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie: 782 772,00 zł 
W ramach zadania inwestycyjnego:
· przekazano plac budowy 
· wykonano dokumentację i złożono wniosek o pozwolenie na budowę
· usunięto kolizję energetyczną
· usunięto drzewa
· wykonano fundamenty
· wykonano budynku wraz z dachem
Rozwiązano umowę z Wykonawcą ze względu na brak prowadzonych robót.
Sporządzono inwentaryzację oraz wykonano dokumentację na dokończenie robót budowlanych. Postępowanie przetargowe wysłano do oceny ex- ante.

III. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE W CHOJNICKO – CZŁUCHOWSKIM MOF – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (dofinansowanie inwestycji realizowanych w programie wynosi  ok. 1.790.000,00 zł)

1. Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 
Wykonawca: PHU Monika Szynwelska
ul. Przemysłowa 4, 89- 600 Chojnice
umowa: BI.272.10.2018 z 07.05.2018 r.
wartość umowy: 2.840.000,00
termin wykonania: 15.11.2018 r.
roboty zakończono dnia 06.03.2019r, odbiór robót 22.03.2019r

[bookmark: _Hlk519167810]Roboty, które zostały wykonane w ramach zawartej umowy:
· Termomodernizacja budynków szkoły.
· Częściowa wymiana stolarki okiennej.
· Budowa wejścia od strony ul. Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
· Adaptacja pomieszczeń obecnej kuchni na sale lekcyjne.
· Wykonanie nowej instalacji odgromowej.
· Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wymiana oświetlenia.
· Remont i częściowa wymiana instalacji C.O.
· Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych.
           Nakłady poniesione w I półroczu 2019r  na w/wym. inwestycję 
           ogółem : 1.264756,26  zł 
2. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej 

[bookmark: _Hlk14954212][bookmark: _Hlk14954378]Wykonawca: Wiatro-Solar Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 18, 89- 600 Chojnice
umowa: BI.272.2.2019 z 08.02.2019 r.
wartość umowy: 356.700,00 zł
termin wykonania: 31.07.2019 r.

Zakres robót obejmuje:
· Montaż 109 szt. paneli fotowoltaicznych (całkowita moc instalacji PV 40kWp) wraz z wykonaniem instalacji zasilających i ochronnych z przystosowaniem rozdzielnicy głównej budynku do współpracy z generatorem solarnym,
· Montaż 2 turbin wiatrowych o mocy 160 W każda, 2 akumulatorów żelowych 12V i przetwornicy, z wykonaniem połączeń i konfiguracją urządzeń
[bookmark: _Hlk520888053]Nakłady poniesione w I półroczu 2019r  na w/wym. inwestycję ogółem : 79.212,00 zł 

IV. Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (dofinansowanie RPO – ścieżki rowerowe ok. 2.280.000,00 zł dworzec autobusowy 6.540.000,00 zł)
	
Część I Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej
Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy
w terminie: 30.10.2019 r.
kwota: 6.139.933,68 zł
umowa: BI.272.14.2018 z 25.06.2018 r.

Uzyskano pozwolenia na budowę ścieżek. 
Trwa realizacja ścieżki przy ul. Wyszyńskiego, Towarowej, Al. Brzozowej. Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych przy ul Wyszyńskiego, Towarowej i Piłsudskiego. 

Część II Budowa dworca autobusowego, przebudowa ul. Nad Dworcem
Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy
w terminie: 30.09.2020 r.
za kwotę: 7.695.392,91 zł
umowa: BI.272.13.2018 z 25.06.2018 r.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
W ramach inwestycji projektuje się:
· dworzec autobusowy, przebudowę ul. Nad Dworcem
· przebudowę ul. Towarowej
· ścieżki rowerowe w ciągu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
· ścieżki rowerowe w drogach powiatowych:
1) Aleja Brzozowa
2) ul. Dworcowa i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
3) ul. Warszawska
4) ul. Towarowa 

Infrastruktura techniczna terenu  
· Kanalizacja sanitarna
· Kanalizacja deszczowa
· Sieć wodociągowa
· Sieć elektroenergetyczna
· Sieć telekomunikacyjna 

[bookmark: _Hlk14956542]    - W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.297.193,98 zł  
V. [bookmark: _Hlk510179354]Budowa budynku dla dziennikarzy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach przebudowy boiska sportowego przy ul. Mickiewicza
Wykonawca: Konsorcjum firm:
Lider: Urbaniak Inwestycje Sp. z o.o., 
ul. Ogrody 44, 89-606 Charzykowy
Partnerzy: 		Nowe Pogodne Sp. z o.o., Sp. K, 
ul. Angowicka 52a, 89-600 Chojnice
Józef Urbaniak Zakład Ogólnobudowlany, 
ul. Angowicka 52a, 89-600 Chojnice 
umowa: BI.272.11.2018 z 25.05.2018 r.
Wartość umowy: 1.895.041,92zł brutto
termin wykonania: do 31 stycznia 2019 r. 
Protokół odbioru z 15.02.2019 r.
Gwarancja do: 31 maj 2024 rok
· budynek usytuowany, w centralnej, części;  budynek o wym. 18,52 x 5,02 m.
·  budynek składa się z 3 kondygnacji nadziemnych i nadbudówki dla kamer telewizyjnych nad nimi.      
·  na parterze budynku przewidziano salę konferencyjną dla 30 dziennikarzy, toalety 
(w tym jedna z nich przeznaczona dla osób niepełnosprawnych), pokój dla akredytacji dziennikarzy
·  na 1 piętrze pomieszczenia dla komentatorów telewizyjnych, dwa pomieszczenia dla komentatorów radiowych, pokój dla statystyka, pomieszczenie techniczne oraz toaletę z przedsionkiem.
·  na kondygnacji 3 budynku przewidziano taras, na którym znajdować ma się loża prasowa dla 32 dziennikarzy
·  na dachu przewidziano nadbudówkę dla kamer telewizyjnych o wymiarach około 
6 x 4,5 m. Nadbudówka dla kamer TV znajdować się będzie w okolicach połowy boiska.
·  zamontowano bramofurt przy trybunie gości oraz wykonano dodatkowe wyjścia ewakuacyjne

VI. Ogłoszono przetarg na „Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza – podgrzewana murawa”
Wartość kosztorysowa robót brutto: 7.159.614,41 zł 
Przebudowa stadionu piłkarskiego polega na :
· wymianie nawierzchni trawiastej naturalnej boiska piłkarskiego wraz z podbudową, pole gry boiska piłkarskiego 105,0 x 68,0 m oraz wydzieleniu z terenu boiska treningowego ze sztucznej trawy w półkolu południowo-wschodnim dwóch pól rozgrzewkowych dla piłkarzy podczas meczów ligowych o wymiarach 16,0 x 5,0 m
· wykonaniu instalacji ogrzewania murawy boiska piłkarskiego (instalacji przeciwoblodzeniowej)
· przebudowa instalacji nawadniania boiska piłkarskiego
· wykonaniu drenażu boiska piłkarskiego obejmującą przebudowę kanalizacji deszczowej w obrębie boiska oraz budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe wraz z przepompownią
· przebudowę instalacji teletechnicznej w obrębie boiska piłkarskiego (wew. instalacja)
· rozbiórkę istniejącej klatki sportowej do rzutu młotem i dyskiem, montaż nowej klatki  do rzutu młotem i dyskiem (Aneks do projektu – tom II)
· budowa węzła ciepłowniczego 

Trwa weryfikacja ofert.

VII. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na: „Przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza polegającą na: przebudowie ogrodzenia, wykonaniu elektromechanicznych bramek obrotowych i utwardzeniu terenu”
wykonawca: AP Studio 7 Piotr Adamowski, 
ul. Traugutta 13, 77- 300 Człuchów

umowa: BI.2151.8.2019 z 22.05.2019
Wartość umowy: 9.225,00 zł
termin: 31.07.2019 r.
Zakres:
•	Projekt przebudowy wejścia na stadion (elektromechaniczne bramki obrotowe)
•	Ogrodzenie
•	Utwardzenie terenu
•	Dostosowanie systemu identyfikacji kibiców
Dokumentacja wykonano i zrealizowano w ramach umowy „Budowa budynku dla dziennikarzy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach przebudowy boiska sportowego przy ul. Mickiewicza”

VIII. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: "Przebudowę boiska piłkarskiego z projektem ogrzewania płyty, podbudową, drenażem,  kanalizacją deszczową o wymiarach 105x68 m. dla Stadionu Miejskiego "Chojniczanka" 
w Chojnicach
Wykonano 2 aktualizacje kosztorysów inwestorskich 
W  półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie  1.929,99 zł  

IX. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych
wykonawca: Mariusz Kłosowski Pracownia Usług Projektowych Nadzorowanie-Wykonawstwo, ul. Gdańska 54, 89- 600 Chojnice
umowa: BI.2151.3.2019 z 05.03.2019 r.
termin: do 15.10. 2019 r.
kwota: 23.985,00 zł
Zakres:
•	Projekt boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia poliuretanowa)
•	Miejsce na toalety 
•	Miejsca siedzące (ławki)
•	Ogrodzenie
•	Oświetlenie
•	Miejsca parkingowe
•	Monitoring obiektu zakończony studzienką techniczną w celu podłączenia z projektowanym monitoringiem w ul. Subisława

Uzyskano pozwolenie na budowę.

X. Przebudowa byłej drogi nr 22
         Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich 
         W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie  7.134,00 zł  

XI. Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
            Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich 
[bookmark: _Hlk14956666]W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie  10.310,00 zł  

XII. Projekt budowy ul. Rzepakowej (cz. II)
Trwa wyłanianie wykonawcy dokumentacji.

XIII. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na  ”Budowę odcinka ulicy I. Krasickiego od ulicy H. Bielickiej do Prochowej z łącznikiem ciągu pieszo-rowerowego w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem” Budowa ul. Krasickiego w Chojnicach
Wykonawca: VIA PROJECT
Usługi Projektowe i Nadzory 
ul. Jana Pawła II 7/20
89-600 Chojnice
termin: 17.12.2019
za kwotę: 30.610,00  

W I półroczu 2019 r. wydano: 9.183,00 zł

XIV. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – II etap

[bookmark: _Hlk14955537]Wykonawca: Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa
                       ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy
umowa: BI.272.3.2019 z 14.06.2019 r.
wartość umowy:  1.341.150,43 zł
termin wykonania: 15.01.2020 r.

Zakres robót obejmuje:
a) budowę wiaty (oznaczonej w dokumentacji projektowej nr 3) o konstrukcji żelbetowej wraz z:
· odwodnieniem
· instalacją elektryczną 
· instalacją fotowoltaiczną
b) wykonanie odcinka  kanalizacji deszczowej,
c) wykonanie kolorowej tablicy informacyjnej „Mój Rynek” o wym. 70 x 90  cm
d) zagospodarowanie terenu
e) uporządkowanie terenu

W I półroczu 2019r  na w/wym. inwestycji nie poniesiono nakładów finansowych






Sporządził:
Jacek Domozych
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