



SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO                     W CHOJNICACH  W ROKU 2021

1.Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową.
	Wykonano przebudowę wodociągu. Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej. Wykonano warstwę wiążąca asfaltu na odcinku budowanej kanalizacji deszczowej (od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ul. Małe Osady). Wykonano podbudowę asfaltową na odcinku Małe Osady-rondo. 
Wykonawca robót budowlanych: 
		Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. 
	ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański
umowa: 		BI.272.9.2020 z 10.07.2020 r.
Wartość umowy:	9.835.609,86 zł
Termin wykonania:	31.05.2023 r.

Nadzór inwestorski:
		OptemConsult Sp. z o.o.
		ul. Grota – Roweckiego 12, 80-108 Gdańsk
umowa: 		BI.272.16.2020 z 06.10.2020 r.
Wartość umowy:	226.320,00 zł
Termin wykonania:	30.06.2023 r.
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2.Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską.
Rozstrzygnięto przetarg i w dniu 01.02.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą DenDroGIS Marcin Batko z siedzibą w Złotowie. Trwają prace związane ze sporządzaniem dokumentacji projektowej. 23.06.2021 projektant przedstawił kolejną wersję koncepcji projektu zagospodarowania terenu. Wniesiono uwagi i przekazano projektantowi.
Wykonawca: DenDroGIS Marcin Batko
		ul. Jeziorna 1at, 77-400 Złotów
umowa: 		BI.272.3.2021 z 01.02.2021 r.
Wartość umowy:	58.900,00 zł
Termin wykonania (przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej):	30.11.2021 r.
Do końca roku wykonawca nie złożył dokumentacji.

3.Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł- ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach.
[bookmark: _Hlk50531730]Wykonawca: 	Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt
		ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
umowa: 		BI.272.13.2020 z 10.09.2020 r.
Wartość umowy:	243.540,00 zł
W dniu 29.11.2021 r. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
W dniu 29.11.2021 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania
W dniu 21.12.2021 r. Ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na nadzór inwestorski.

4.Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach.
	Trwają prace związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowej. 11.05.2021 r. projektant przedstawił koncepcję. Rozpatrzono wniesione wnioski i przekazano projektantowi.	Uzgodniono koncepcję.
Wykonawca: 	Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt
		ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
umowa: 		BI.272.1.2021 z 01.02.2021 r.
Wartość umowy:	59.040,00 zł
W dniu 27.12.2021 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

5.Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd Do dz. Nr1828)
5.1. Budowa ulic: Rodziewiczówny i Konarskiego została zrealizowana w 2020 r. (termin podpisania protokołu odbioru końcowego – 11.09.2020 r.) za kwotę 442.951,98 zł (koszt robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego)
[bookmark: _GoBack][image: ]
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5.2. Budowa ulic: Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego (2 odcinki)
Wykonawca :  Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa   
		ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

umowa:		BI.272.7.2020 z 18.05.2020r, aneks nr 1 z dn.03.11.2020 r.
Wartość umowy:	588.563,51 zł
Termin realizacji: 	29.07.2021 r.
	Prace zakończone i odebrane.
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5.3. Budowa ul. Gdańskiej (dz. nr 1828) – przy Opusie
Wykonawca:  Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa   
		ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy 
umowa:		BI.272.5.2020 z 18.05.2020 r., aneks nr 1 z dn. 03.11.2020 r., aneks 			nr 2 z dn. 21.06.2021 r.
Wartość umowy:	103.345,71 zł
Termin realizacji: 	20.06.2021 r.
	Prace zakończone i odebrane.
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5.4. Nadzór inwestorski nad budową ulic: Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego (2 odcinki), Gdańską (dz. nr 1828)
Wykonawca:	Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt
		ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
umowa:		BI.272.10.2020 z 14.07.2020 r., aneks nr 1 z dn. 18.11.2020 r.
Wartość umowy dla wskazanego zakresu: 7.995,00 zł
Termin realizacji:	30.08.2021 r.
Umowa zakończona i rozliczona.

6.Budowa ul. Krasickiego.
Zakończono prace. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 20.04.2021 r.
Wykonawca:  Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa   
		ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy 
umowa:		BI.272.4.2020 z 18.05.2020 r., aneks nr 1 z dn. 03.11.2020 r., aneks 			nr 2 z dn. 12.03.2021 r.
Wartość umowy:	807.555,76 zł
Termin realizacji: 	14.04.2021 r.
Nadzór inwestorski nad budową ulicy Krasickiego
Wykonawca:	Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt
		ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
umowa:		BI.272.10.2020 z 14.07.2020 r., aneks nr 1 z dn. 18.11.2020 r.
Umowa zakończona i rozliczona.
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7. Budowa ulic: Willowej i Przytorowej.
	Przystąpiono do wykupu terenu pod zbiornik retencyjny (Wydział Gospodarowania Nieruchomościami). Po wykupie - projekt przebudowy zbiornika z projektem nawierzchni w ulicach. 
Uzyskano decyzję zmieniającą pozwolenie na budowę nr AB.6740.1.105.2018 z dnia 04.04.2018 r. Zmiana  polega na zmianie lokalizacji układu podczyszczania wód opadowych i roztopowych.
Wykonawca: 	B&B Jan Burglin
		ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice
Zlecenie:	BI.2151.3.2021 z dn. 11.02.2021 r.
Wartość zlecenia: 6.150,00 zł
Uzyskano aneks do pozwolenia (decyzja AB.6740.1.209.2021 z dnia 20.09.2021 r.)

8. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”	
1. Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej – zakończona i odebrana                                                   w 2020 r. 
[image: ]
2.Budowa dworca autobusowego, przebudowa ul. Nad Dworcem

Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k. 
                       ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy 
umowa:   BI.272.13.2018 z 25.06.2018 r. aneks Nr 1 z 27.05.2019 r., aneks Nr 2                                z 21.11.2019 r., aneks Nr 3 z 29.01.2021 r.  
Wartość umowy: 7.695.392,91 zł  ( po aneksie - 8.849.579,40 zł  )
Termin realizacji: 30.09.2020 r.  (  po aneksie - 31.08.2021 r.)
Inwestycja zakończona i odebrana we wrześniu. 
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3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego :                 Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj”                    w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz                           ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego      na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Wykonawca: B@B  Jan Burglin ul. Angowicka 68a,  89-600 Chojnice 
umowa:     BI.272.19.2018 z 06.09.2018 r., aneks nr 1 z dnia 30.10.2020 r. , aneks nr 2                   z dnia 01.03.2021 r.
Termin wykonania: 30.09.2021 r. 
Wartość umowy: 118.080,00 zł 
w tym:	Gmina Miejska Chojnice:         94.464,00 zł
		Powiat Chojnicki: 	   23.616,00 zł
po aneksie wartość umowy:  217.050,72 zł 
w tym:	Gmina Miejska Chojnice:       193.434,72 zł
		Powiat Chojnicki:         23.616,00 zł
Umowa zakończona.
4. Budowa parkingu przy ul. Towarowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach 
projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy
umowa: BI.272.8.2020 z 18.05.2020 r., aneks nr 1 z dnia 30.06.2021 r.
termin wykonania : 03.11.2021 r. 
kwota umowy : 2.186.938,62 zł
Rozebrano budynki bo byłej paszarni. Wykonano podbudowę pod parking. 
Inwestycja wstrzymana.

5. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa parkingu przy ul. Towarowej  w formule „ zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Wykonawca: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt   
ul. Bytowska  32, 89- 600  Chojnice
umowa: BI.272.12.2020 z 01.09.2020 r. 
termin wykonania : 30.06.2022 r. 
kwota umowy : 24.600,00 zł

6. Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – rozstrzygnięto przetarg. 
Wykonawca:  Build Inwest Biuro Obsługi Budownictwa Ltd.
		     Unit 4e Enterprice Court Farfield Park
		     Rotherham England S63 5DB
Kwota umowy: 152.822,00 żł
2. Roboty budowlane –rozstrzygnięto przetarg.
Wykonawca: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych
		    „Apollo”
		    Piotr Lubecki
		    Nowa Wieś 39/1
		    83-400 KOŚCIERZYNA
Kwota umowy:22 700 000,00 zł
Termin wykonania: 19 miesięcy od podpisania umowy tj. do 02.07.2023 roku
	
9.Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu.
	Prace budowlane zakończono. Obiekt całkowicie wyposażony (meble, kuchnia) i  użytkowany przez  MOPS.
10.Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3.
	Projekt zakończono. Ostatni etap - zamontowano panele fotowoltaiczne w ubiegłym roku. Zabezpieczono środki na przeprowadzenie wymaganych audytów.
11.Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów.
	Zakończono i odebrano prace w zakresie 5 z 9 podpisanych umów. 
1. SUBISŁAWA, DĄBROWSKIEGO, SAMBORA.
Wykonawca: 
WO-KOP  Wojciech Drewczyński
ul. Mickiewicza 27
89-600 Chojnice
[bookmark: _Hlk78185556]Umowa: BI.272.9.2019 z 22.07.2019 r	
Termin wykonania      30.09.2022 r.
Wartość umowy:   2.086.079,18   zł
Prace zakończone .Odbiór końcowy na wiosnę 2022 r.
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3. BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO SOBIERAJCZYKA. 
Wykonawca: Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k., ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy, Umowa: BI.272.10.2019 z 25.09.2019 r.
Termin wykonania: 30.09.2022 r.,
Wartość umowy: 16.668.469,50 zł 
Zaawansowanie prac: około 70,00 %.
Wykonano zbiornik buforowy „Angowicka”
Zakończono prace przy przebudowie istniejącego „Rowu Południowego”.
Trwa montaż separatorów.
Trwają prace przy kształtowaniu zbiornika „Sobierajczyka” 
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4. ULICA PROCHOWA, SOBIERAJCZYKA, Al. BRZOZOWA, H. SAWICKIEJ, DUCHA SW, FINDERA, OKRZEI, KASPRZAKA, I.G.GOEDKE, 14 LUTEGO, WYCECHA (nazwy ulic z pozwolenia na budowę)
Wykonawca: „Wo-Kop” Wojciech Drewczyński ul. Mickiewicza 27, 89-600 Chojnice
Umowa : BI.272.7.2019 z 22.07.2019 r. ; Aneks nr 1 z dnia 07.04.2021 r. 
Termin wykonania: 30.09.2022 r. 
Wartość umowy : 8.497.876,62 zł	w tym: 
Gmina Miejska Chojnice: 7.812.733,46 zł,  Powiat Chojnicki: 685.143,16 zł
Trwają prace na ul Św. Ducha, Prochowej, Findera (obecnie Łąkowa).
[image: ]
[image: ]

[image: ]
5. PARKOWA, PLAC NIEPODLEGŁOŚCI, OKRĘŻNA.
Wykonawca: 
       Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL”   
       Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice
       Umowa: BI.272.6.2019 z 22.07.2019 r	
       Termin wykonania      30.09.2022 r.
       Wartość umowy:   2.507.648,96   zł.
       Wykonano kolektor od ul. Parkowej do ul. Okrężnej metodą przecisku, zakończono prace przy budowie nowego kolektora deszczowego.
       Trwają prace odtworzeniowe.
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14.Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej.
	Wykonano aktualizację dokumentacji. Przetarg przygotowany do ogłoszenia. Realizacja do końca czerwca 2022 r.
15. Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw , toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach.
[bookmark: _Hlk77768059]Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski ul. 18 Pułku Ułanów 19 89- 600 Chojnice; 
Umowa: BI.272.14.2020 z 07.10.2020;	
Termin realizacji koniec czerwca (po aneksie-koniec września).
Koszt: 3.469.710,95 zł
Nadzór inwestorski: PeKaBud mgr inż. Patryk Kubiszewski ul. Jantarowa 8/18 89- 600 Chojnice
Umowa: BI.272.15.2020 z 07.10.2020 r.
Koszt: 23.985,00 zł
Prace zakończono i odebrano. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. 
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16. Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930.
Wykonawca: Biuro Projektowe Thermotechnika Sebastian Gwarny, Chojnice
Umowa: BI.2151.8.2021 z 20.05.2021 r.
Koszt: 36.900,00 zł	Uzyskano pozwolenie na budowę.	
17.Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej-Przetarg na opracowanie koncepcji przygotowany do ogłoszenia. 
18.Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej.-Podpisano umowę na realizację zadania. Koszt ok. 350 tys. zł. Została opracowana wstępna koncepcja w dwóch wariantach.											

Sporządził:
									Jacek Domozych
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