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SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO
2018 ROKU
INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RPO NA LATA 2016-2020
Stan na 31.12.2018 r.
„POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI NA TERENIE MOF CHOJNICE - CZŁUCHÓW” 
(dofinansowanie 70%), wartość projektu wg wniosku aplikacyjnego ok 60 mln zł
W ramach inwestycji:
Zostanie wybudowana grawitacyjna kanalizacja deszczowa dla ok. 30 ulic o całkowitej długości ok. 11,5 km (w ramach inwestycji, na odcinkach przebudowywanych ulic zostaną ułożone nowe krawężniki i położona nowa warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni),
Zostaną wykonane 4 zbiorniki retencyjne (Sobierajczyka, Zachodni, Zachodni – Człuchowska) oraz przebudowany zbiornik retencyjny Fatimska o łącznej objętości ok. 88,9 tys. m3,
Nastąpi regulacja Strugi Jarcewskiej:
Zostanie ukształtowany przekrój podłużny i poprzeczny koryta wraz z zabudową hydrotechniczną: ubezpieczeniem skarp, przebudowa kładki, przebudowa bystrotoku na dł. ok. 2716m
Zostanie wykonana częściowa zabudowa kolektorem deszczowym na odcinku od Urzędu Skarbowego do przepustu pod ul. Zieloną: dl ok. 430m
Nastąpi dostosowanie parametrów technicznych 3 rowów melioracyjnych: Południowego, S-J, Zachodniego – odmulenie, umocnienie i korekta skarp, korekta dna, przebudowa przepustów, częściowa zamiana na kolektory na trasach: Struga Jarcewska – Urząd Skarbowy – Zbiornik Zachodni oraz Urząd Skarbowy – Okrężna – Park 1000-lecia – Zbiornik Sobierajczyka,
Zostanie wykonanych 12 układów separatorów oddzielających związki ropopochodne z wód deszczowych poprzez procesy flotacji i sedymentacji, o nominalnych przepływach 50-2300 l/s.

W ramach zawartych umów w roku 2018 wykonano następujące roboty:
Część: Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolejarz
Wykonawca: WO- KOP Wojciech Drewczyński, 
ul. Mickiewicza 27, 89- 600 Chojnice
umowa: BI.272.4.2018 z 19.03.2018 r.
Wartość umowy: 5.448.350,78 zł
Termin wykonania: 15.10.2020 r.

	W roku 2018 wykonano roboty na kwotę: 1.286.510,64 zł
Stan zaawansowanie robót:
Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni w ul. Mieszka I – 86,01 %
Budowa kd Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Jedności (dawniej Jedności Robotniczej) – 45,86 %
Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Kazimierza Wielkiego – 59,46 %
Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Błękitnej Armii (dawniej Armii Ludowej) – 56,77 %






Część: Przebudowa Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej.
Wykonawca: 	Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., 
ul. Angowicka 47, 89- 600 Chojnice
		Partner konsorcjum: PHUP Instal Sp. z o.o.
		Nieżychowice 74, 89- 600 Chojnice
umowa: BI.272.9.2018 z 27.04.2018 r.
Wartość umowy: 11.189.808,58 zł
Termin wykonania: 15.10.2020 r.

W roku 2018 wykonano roboty na kwotę: 7.233.570,80 zł
Stan zaawansowania robót:
Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi - ul. Pomorska – 34,07 %
Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Zawiszy Czarnego – 39,08 %
Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodni- Człuchowska" – 100%
Budowa separatora nr 16 - ul. Człuchowska – 72,89 %
Przebudowa Rowu Zachodniego – 85,45 %
Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodniego" w rejonie ul. Szymborskiej – 40,67%









Część: Regulacja Strugi Jarcewskiej i budowa kanalizacji deszczowej.
[bookmark: _Hlk519513494]Wykonawca: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
ul. Prosta 26, Łozienica, 72-100 Goleniów
umowa: BI.272.17.2018 z 18.07.2018 r.	
Wartość umowy: 19.780.000,00
Termin wykonania: 15.10.2020 r.

Na wniosek Wykonawcy udzielono zgody na rozpoczęcie robót w roku 2019.

Część: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Łanowa, Towarowa, Al. Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa. Łużycka, Kaszubska, Angowicka – trwała procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy.

Unieważniono postępowania przetargowe dla następujących części:
Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna.
Budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka”:
Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Sobierajczyka" wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
Budowa zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku 1000 lecia w Chojnicach
Budowa separatora nr 21 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2570 i 637/28 przy ul. Sobierajczyka w Chojnicach
Przebudowa: Rów Południowy z S-J, Zbiornik buforowy Angowicka, Separator nr 22, Separator nr 23
Budowa kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową – ul. Grunwaldzka
Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – Al. Brzozowa, ul. Prochowa, Hanki Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, I. G. Goedtke, 14-Lutego, Wycecha
Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”
Wykonawca: 
SAFEGE S.A.S. (Societe par Actions Simplifiee - akcyjna spółka uproszczona) 
Siedziba: 15-27 Rue Du Port,  Parc de l’lle, 92022 Nanterre, Francja
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 8 500 040,00 Euro, w imieniu której realizację zamówienia prowadzi oddział zagranicznego przedsiębiorcy zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
umowa: BI.272.5.2018 z 22.03.2018 r.	
Wartość umowy: 867.150,00 zł
Środki Gminy Miejskiej Chojnice: 841.584,45 zł
Środki Powiatu Chojnickiego: 25.565,55 zł
Termin wykonania: 15.11.2020 r.

	W roku 2018 wykonano usługę o wartości: 97.562,33 zł

Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

Wykonawca: 	B&B Jan Burglin
		Ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice
umowa: BI.272.18.2018 z 30.08.2018 r.	
Wartość umowy: 119.000,00 zł
Termin wykonania: 15.11.2020 r.
	W roku 2018 wykonano usługę o wartości: 13.535,02 zł

Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz 
z zagospodarowaniem otoczenia w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Chojnice”(dofinansowanie ok. 740 tys. zł)

Wykonawca: 	Investon24 Sp. z o.o. Sp. K., 
ul. Włocławska 167 bud. A lok. 259, 87- 100 Toruń
Umowa: BI.272.15.2018 z 25.06.2018 r.
Wartość umowy: 1.237.380,00 zł
Termin wykonania: 30 czerwca 2019 r.
[bookmark: _Hlk520883876]W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie: 256.387,35 zł
W ramach zadania inwestycyjnego:
przekazano plac budowy 
wykonano dokumentację i złożono wniosek o pozwolenie na budowę
usunięto kolizję energetyczną
usunięto drzewa




POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE W CHOJNICKO – CZŁUCHOWSKIM MOF – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (dofinansowanie inwestycji realizowanych w programie wynosi  ok. 1.790.000,00 zł)

Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 
Wykonawca: PHU Monika Szynwelska
ul. Przemysłowa 4, 89- 600 Chojnice
umowa: BI.272.10.2018 z 07.05.2018 r.
wartość umowy: 2.840.000,00
termin wykonania: 15.11.2018 r.

[bookmark: _Hlk519167810]Roboty, które zostaną wykonane w ramach zawartej umowy:
Termomodernizacja budynków szkoły.
Częściowa wymiana stolarki okiennej.
Budowa wejścia od strony ul. Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
Adaptacja pomieszczeń obecnej kuchni na sale lekcyjne.
Wykonanie nowej instalacji odgromowej.
Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wymiana oświetlenia.
Remont i częściowa wymiana instalacji C.O.
Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych.
Trwają prace przy realizacji inwestycji.
           Nakłady poniesione w 2018 r.  na w/wym. inwestycję ogółem: 1.639.970,04  zł 






2.Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej 
Brak Wykonawcy – trwała procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

Zakres robót obejmuje:
Montaż 109 szt. paneli fotowoltaicznych (całkowita moc instalacji PV 40kWp) wraz z wykonaniem instalacji zasilających i ochronnych z przystosowaniem rozdzielnicy głównej budynku do współpracy z generatorem solarnym,
Montaż 2 turbin wiatrowych o mocy 160 W każda, 2 akumulatorów żelowych 12V i przetwornicy, z wykonaniem połączeń i konfiguracją urządzeń
[bookmark: _Hlk520888053]Nie poniesiono wydatków w 2018 r.
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3
Budowa szybu windowego wraz z dźwigiem w  Szkole Podstawowej Nr 3 (dofinansowanie z PFRON 150 tyś. zł wpływ kwoty 25 styczeń 2019 r.) 
Wykonawca: 	PHU Monika Szynwelska
ul. Przemysłowa 4, 89- 600 Chojnice
umowa: BI.272.8.2018 z 25.04.2018 r.
Wartość umowy:  607.741,28 zł 
termin wykonania  30.09.2018 r.

Protokół odbioru końcowego z dnia: 29 listopada 2019 r., naliczono kary za opóźnienie
Roboty, które zostały wykonane w ramach zawartej umowy:
Budowa szybu windowego
Dźwig windy osobowy dla potrzeb szkoły  przystosowany dla osób niepełnosprawnych – drzwi z kurtyną
Instalacja elektryczna
Roboty rozbiórkowe i przebudowa.
            Inwestycja została zakończona i oddana do użytku
Nakłady poniesione na w/wym. inwestycję w 2018r  617.840,79





 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach 
Wykonawca: 	PHU Monika Szynwelska
ul. Przemysłowa 4, 89- 600 Chojnice
umowa: BI.272.26.2017 z 21.09.2017 r. aneks Nr 1 z dnia 30.07.2018, 
              aneks Nr 2  z dnia 24.08.2018
Wartość umowy: 2.288.952,19 zł brutto
termin wykonania: 17.09.2018 r. 
[bookmark: _Hlk519168620]Roboty, które zostały wykonane w ramach zawartej umowy:
budowa kuchni i stołówki z niezbędnym zapleczem i wyposażeniem
sale lekcyjne, klatka schodowa, hol
[bookmark: _Hlk520883967]wykonano zagospodarowanie terenu wraz z przebudowa niezbędnych elementów
Wybudowano budynek kuchni i stołówki z niezbędnym zapleczem oraz sale lekcyjne, klatki schodowe wraz z przyłączami. 
Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania we wrześniu
[bookmark: _Hlk503524]Nakłady poniesione w 2018 r.  na w/wym. inwestycję ogółem:  2.313.226,19  zł 



Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -  Rozbudowa zewnętrznej kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości położonej w Chojnicach przy ulicy Lichnowskiej 1
Wykonawca: 	PHU Monika Szynwelska
ul. Przemysłowa 4, 89- 600 Chojnice
            Zlecenie Nr BI.2151.2.2018 z dnia 09.02.2018
Wartość zlecenia: 4.278,62 zł 
Termin wykonania : 15.02.2018r
Zrealizowane roboty:
Wykonano montaż urządzenia zabezpieczającego wodę
Wykonano wymianę urządzeń wentylacji

Wykonawca: 	WO- KOP Wojciech Drewczyński, 
ul. Mickiewicza 27, 89- 600 Chojnice
umowa: BI.2151.15.2018 z 21.05.2018 r.
Wartość umowy: 19.395,08 zł
[bookmark: _Hlk2151980]Termin wykonania: 30.05.2018 r.
[bookmark: _Hlk2152026]Zrealizowane roboty:
wykonano  zewnętrzną kanalizację deszczową na terenie posesji przy ul. Lichnowska 1
Inwestycja została zakończona  odbiór 13.06.2018r
Nakłady poniesione w 2018r na w/wym. inwestycję ogółem: 23.905,70 zł 

Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury – dokończenie robót budowlanych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ”  (dofinansowanie ok. 3,6 mln. zł)
Wykonawca: Konsorcjum firm
Lider: 		Urbaniak Inwestycje Spółka  z o.o.
ul. Ogrody 44, 89-606  Charzykowy
Partnerzy:	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Termowent – Service” Andrzej Gorlik 
ul. Zakładowa 8a,   89-620 Chojnice
„Marbruk” Sp. z o.o.
ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy 

umowa: BI.272.12.2018 z 12.06.2018 r.
Wartość umowy: 13.478.340,00 zł
Termin realizacji: listopad 2018 r.
W grudniu 2018 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego                   
 i przekazano w użytkowanie Chojnickiemu Centrum Kultury. 
[bookmark: _Hlk519169005]
Roboty, które zostały wykonane w ramach zawartej umowy:
Zagospodarowanie terenu
Dokończenie robót budowlanych w budynku wraz z instalacjami: gazu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zasilaniem energetycznym, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej
Montaż 2 wind 
Nakłady poniesione w ramach w/w inwestycji: 20.884.442,49 zł brutto



[image: C:\Users\WChrusciel\Desktop\zdjecia\48355480_2100030440035720_7154748854607282176_n.jpg]


Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (dofinansowanie RPO – ścieżki rowerowe ok. 2.280.000,00 zł dworzec autobusowy 6.540.000,00 zł)

Część I Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej
Wykonawca: MARBRUK Sp. z o.o.
ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy
w terminie: 30.10.2019 r.
kwota: 6.139.933,68 zł
umowa: BI.272.14.2018 z 25.06.2018 r.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono część wniosków o pozwolenia na budowę.  
W ramach inwestycji powstaną:
ścieżki rowerowe w ciągu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
ścieżki rowerowe w drogach powiatowych:
Aleja Brzozowa
ul. Dworcowa i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Warszawska
ul. Towarowa 

Część II Budowa dworca autobusowego, przebudowa ul. Nad Dworcem
Wykonawca: MARBRUK Sp. z o.o.
ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy
w terminie: 30.09.2020 r.
za kwotę: 7.695.392,91 zł
umowa: BI.272.13.2018 z 25.06.2018 r.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
W ramach inwestycji powstanie:
dworzec autobusowy, przebudowa ul. Nad Dworcem
przebudowa fragmentu ul. Towarowej

- Nie poniesiono wydatków w 2018 r.
[bookmark: _Hlk510179354]Budowa budynku dla dziennikarzy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach przebudowy boiska sportowego przy ul. Mickiewicza
Wykonawca: Konsorcjum firm:
Lider: Urbaniak Inwestycje Sp. z o.o., 
ul. Ogrody 44, 89-606 Charzykowy
Partnerzy: 	Nowe Pogodne Sp. z o.o., Sp. K, 
ul. Angowicka 52a, 89-600 Chojnice
Józef Urbaniak Zakład Ogólnobudowlany, 
ul. Angowicka 52a, 89-600 Chojnice 
umowa: BI.272.11.2018 z 25.05.2018 r.
Wartość umowy: 1.895.041,92zł brutto
termin wykonania: do 31 stycznia 2019 r.
wydatki poniesione w 2018 r.: 1 302 297,36 zł
 budynek usytuowany, w centralnej, części;  budynek o wym. 18,52 x 5,02 m.
 budynek składa się z 3 kondygnacji nadziemnych i nadbudówki dla kamer telewizyjnych nad nimi.      
 na parterze budynku przewidziano salę konferencyjną dla 30 dziennikarzy, toalety 
(w tym jedna z nich przeznaczona dla osób niepełnosprawnych), pokój dla akredytacji dziennikarzy
 na 1 piętrze pomieszczenia dla komentatorów telewizyjnych, dwa pomieszczenia dla komentatorów radiowych, pokój dla statystyka, pomieszczenie techniczne oraz toaletę z przedsionkiem.
 na kondygnacji 3 budynku przewidziano taras, na którym znajdować ma się loża prasowa dla 32 dziennikarzy
 na dachu przewidziano nadbudówkę dla kamer telewizyjnych o wymiarach około 
6 x 4,5 m. Nadbudówka dla kamer TV znajdować się będzie w okolicach połowy boiska.
 zamontowano bramofurt przy trybunie gości oraz wykonano dodatkowe wyjścia ewakuacyjne
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Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na: Przebudowę boiska piłkarskiego z projektem ogrzewania płyty, podbudową, drenażem, kanalizacją deszczową o wymiarach 105x68 dla Stadionu miejskiego „Chojniczanka 1930” w Chojnicach
wykonawca: Biuro Usług Projektowych „DOMINEX”, 
mgr inż. Oktawian Woźniak, 
ul. Lewakowskiego 25/309, 38- 400 Krosno
umowa: BI.2151.11.2018 z 09.04.2018 r.
Wartość umowy: 103.320,00 zł
termin: 25.05.2018 r.
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę

Przebudowa stadionu miejskiego MKS Chojniczanka 1930.
Zadaszenie części trybun 
Wykonawca: Sport Technologies
Słaba Radosław 
Szymanowice Dolne 3
27-640 Klimontów
odbiór: 31.03.2018 r.
umowa: BI.272.2.2018 z 17.01.2018 r. 
na kwotę: 544.890,23 zł 
całkowity koszt: 558.187,23 zł
Wykonano trzy segmenty o wymiarze osiowym 10,3 m. na 9,0 m. rozpiętości. Nowa część razem z częścią istniejącą stanowi konstrukcyjnie jeden obiekt. Zadaszenie wykonano nad sektorami:
- sektor A1: 139 miejsc siedzących
- sektor A2: 162 miejsca siedzące
- sektor A3: 162 miejsca siedzące
Pokrycie stanowi tkanina poliestrowa pokryta PE/PVC.
Konstrukcja posadowiona na mikropalach.
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Przebudowa budynku klubowego z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z poziomu I piętra
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak
ul. Angowicka 52a, 89-600 Chojnice
odbiór: 30.03.2018 r.
umowa: BI.272.1.2018 z 16.01.2018 r.
kwota: 356.429,71 zł
całkowity koszt inwestycji: 382 646,71 zł
Wykonano prace wewnętrzne w budynku klubowym:
 powiększenie pokoju lekarskiego 
 przeniesienie wejścia do docelowej pralni bezpośrednio z korytarza
 przebudowę układu istniejącej szatni i natrysków – ma to być szatnia dla drużyny      przyjezdnej
 przeniesiono wejście do toalety aby była ona dostępna bezpośrednio 
z pomieszczenia odnowy biologicznej
 przebudowano  toalety
 wykonano dodatkowe wyjście ewakuacyjne z budynku z poziomu 1 piętra
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Budowa ulic w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budowa ulicy Morelowej i Truskawkowej wraz z odwodnieniem 
Wykonawca: MARBRUK Sp. z o.o.
ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy
kwota: 3.132.049,10 zł brutto
w terminie: 31.08.2018 r.
umowa: BI.272.6.2018 z 04.04.2018 r.
Roboty, które zostały wykonane w ramach zawartej umowy:
Wybudowano ulice wraz z łącznikami z kostki betonowej o łącznej długości 
ok.1200 mb oraz skrzyżowania wyniesione
Wybudowano obustronne chodniki wraz z zjazdami z kostki betonowej 
Wybudowano  kolektor kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 900 mb
[bookmark: _Hlk427305]Wykonano oznakowanie pionowe i poziome
Inwestycja została zakończona 
Nakłady poniesione w 2018r w ramach w/wym. inwestycji :  3.451.180,95 zł 
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Budowa  ciągu pieszo-rowerowego w Parku 1000-lecia od pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami w kierunku ul. Prochowej
Wykonawca: 
MARBRUK Sp. z o.o. 
ul. Długa 1
89-606 Charzykowy
za kwotę: 311.162,64 zł brutto
w terminie: 31.07.2018 r.
umowa: BI.272.7.2018 z 04.04.2018 r.
Roboty, które zostały wykonane w ramach zawartej umowy:
Wybudowano  ciąg pieszo-rowerowy z włączeniem do ulicy Prochowej 
o łącznej długości ok. 350 mb oraz oświetlenie parkowe 6 słupów i drogowe 6 słupów
Inwestycja obejmowała I-szy etap pozwolenia na budowę i w tym zakresie została zakończona
[bookmark: _Hlk427336]Poniesione nakłady w 2018r w ramach w/wym. inwestycji :  317.403,89 zł 
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Budowa ulic na Osiedlu Bytowskim
Oświetlenie drogowe- wykonane i odebrane
wykonawca: Elnit Electric R. Nitka
ul. Karnowskiego 19, 89- 600 Chojnice
kwota: 393.561,88 zł brutto
odebrano: 27.12.2017r.
umowa: BI.272.18.2017 z 21.04.2017 r.
Branża drogowa:
wykonawca: Konsorcjum: Lider:  MARBRUK Sp. z o.o.
ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy
Partner: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL 
Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89- 600 Chojnice
za kwotę: 3.738.702,90 zł brutto
odebrana: 30.04.2018 r.
umowa: BI.272.17.2017 z 21.04.2018 r. 
W ramach inwestycji zostało zrealizowane: 
Przebudowano ulicę Niemcewicza, Tuwima i odcinek ulicy Konopnickiej o łącznej długości  ok. 650 mb wraz z rondem, obustronne chodniki, zjazdy i ścieżka rowerowa w ulicy Niemcewicza z infrastrukturą towarzyszącą tj.: kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe typu LED tj. 19 słupów oświetlenia drogowego oraz doświetlenie przejść dla pieszych i ronda
Przebudowano ulicę Staszica i C. Skłodowskiej o łącznej długości ok.620, obustronne chodniki, zjazdy, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe typu LED – 20 słupów  
Wybudowano oświetlenie drogowe w ulicach: Rodziewiczówny, Konarskiego, Dąbrowskiej, Heweliusza, Słowackiego, Nałkowskiej – łącznie 15 słupów
Przebudowano ulicę Prusa o długości ok.160mb, obustronne chodniki z zjazdami, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową 
zieleń
oznakowanie poziome i częściowo pionowe
Inwestycja została zakończona
Nakłady poniesione w 2018r w ramach w/wym. inwestycji ogółem:  904.803,44  zł 
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Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach wraz z oświetleniem (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 859.400,00 zł)
Wykonawca: 	Gardenia Sport Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 13, 02- 699 Warszawa
umowa: BI.272.27.2017 z 10.10.2017 r. (roboty budowlane)
umowa: BI.272.28.2017 z 10.10.2017 r. (branża elektryczna)
Wartość umów: 2.461.408,00 zł
termin wykonania: 10.08.2018 r.
Inwestycja została zakończona. W ramach w/w inwestycji wykonano:
przebudowę bieżni okrężnej 4 torowej o długości 200m z bieżnią prostą 4 torową o łącznej długości 80m; z zaznaczonym dystansem 60m,
przebudowę skoczni do skoku w dal i trójskoku,
wykonanie koła do pchnięcia kulą z rzutnią,
wykonanie stołu do tenisa stołowego,
przebudowę boiska do piłki nożnej o istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej, na boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
przebudowę boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej,
przebudowę ogrodzenia i piłkochwytów,
wykonanie utwardzenia ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej 
wykonanie elementów małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci,
wykonanie kanalizacji deszczowej,
wykonanie systemu drenów,
wykonanie oświetlenia kompleksu sportowego.
Nakłady poniesione w ramach w/w inwestycji: 2.518.329,50 zł
[image: C:\Users\BI-Jacek\Desktop\aparat\5\boisko\2018\01.11\IMG_20180111_102007.jpg]
[image: ]
[image: ]

XII.	W roku 2018 zakończono projektowanie oraz uzyskano następujące pozwolenia na budowę:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Leśnego w Chojnicach oraz nawierzchni ulic Modrzewiowej, Leśnej i Wierzbowej – decyzja AB.6740.1.1086.2017 z dn. 22.02.2018 r.

Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego:	7.126.884,25 zł brutto

Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Młodzieżowej wraz z budową kolektora deszczowego w części ul. Kilińskiego – decyzja AB.6740.1.1087.2017 z dn. 19.02.2018 r.

Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego:	449.155,43 zł brutto

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Ustronnej z doprowadzeniem wód opadowych do zbiornika retencyjnego (wg odrębnego opracowania) w Chojnicach przy ulicach Ustronnej, Willowej i Przytorowej – decyzja AB.6740.1.105.2018 z dn. 04.04.2018 r.

Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego:	1.089.629,12 zł brutto
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