
 

 

02.2026r. – 04.2026r. 

W ramach zawartej umowy nr BI.272.3.2026 na „Przebudowę zbiornika „Karolewo” celem uzyskania 

funkcji zbiornika retencyjnego”, od lutego do kwietnia 2026r. prowadzone były prace przygotowawcze, 

tj. mechaniczne karczowanie drzew wraz z transportem dłużyc i gałęzi oraz prace związane z budową 

komory układu separatora, tj. wbijanie ścianek szczelnych stalowych oraz wykop pod układ 

separatorów. Ponadto został wykonany odcinek wschodni kanalizacji deszczowej od studni istniejącej 

S1 – S1-W3. 

 

Wycinka drzew przy zb. Karolewo, fot. Urząd Miejski w Chojnicach 



  

Elementy separatora,  fot. Urząd Miejski w Chojnicach 

 

Ścianka szczelna, fot. Urząd Miejski w Chojnicach 

 



 

 

           fot. Urząd Miejski w Chojnicach  

 

Zamontowano tablicę promocyjną informującą o realizacji projektu i uzyskanym dofinansowaniu z 

Funduszy Europejskich. 

 

 

Tablica promocyjna, fot. Urząd Miejski w Chojnicach 



03.2026r. 

W dniu 12.03.2026r. zawarto Umowę nr BI.272.7.2026 z firmą B&B Burglin z Chojnic na wykonanie 

usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  „Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności 

na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice”.  

Wartość podpisanej umowy wynosi: 169.494,00 brutto. 

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przez cały okres trwania robót budowlanych, lecz 

nie dłużej niż do 28.03.2028r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


