INFORMACJA WYDZIAŁU BUDOWLANO-INWESTYCYJNEGO Z REALIZACJI  INWESTYCJI W 2022 ROKU NA TERENIE MIASTA CHOJNICE NA DZIEŃ 7 GRUDNIA.
1.Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową. S.J.
	Odbiór  końcowy odbył się 14 września. Wartość inwestycji ok. 8,0 mln zł. Wysokość dofinansowania ok. 3,0 mln zł 
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2.Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską. S.J
	Dokumentacja w opracowaniu. Wartość ok. 120,00 tys. zł. Termin zakończenia (złożenie wniosku o ZRiD): 28.04.2023 r.
3.Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską 
do ul. Gdańskiej S.J
	Umowa podpisana z tą samą firmą która projektuje łącznicę Derdowskiego – Strzelecka (Green Cities Infrastructure sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku).Wartość ok. 320 tys. zł. Termin:   (złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej): 06.05.2023 r.

4.Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej. S.J.
	Umowa podpisana z firmą Green Cities Infrastructure sp. z o.o.. z siedzibą 
w Gdańsku. Wartość ok. 350 tys. zł. Termin:   (złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej) 30.09.2022 r.
5.Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł- ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach. S.J.
Trwa realizacja inwestycji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wartość inwestycji: ok. 18,5 mln zł (w tym odszkodowanie za grunty w wysokości ok. 1 mln zł) wysokość dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – ok. 10,00 mln zł oraz z Gminy Chojnice 2,7 mln zł. Termin zakończenia przesunięto z 4 grudnia br. na koniec kwietnia przyszłego roku. Pozostały do zakończenia prace przy asfaltowaniu nawierzchni.
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6.Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
Uzyskano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Przetarg rozstrzygnięty. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w dniu 30.08.2022r . Czas realizacji do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 30.09.2023r
Wysokość dofinansowania  około 4,0 mln zł
Prace rozpoczęły się w listopadzie od budowy kolektora kanalizacji deszczowej.
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7.Projekt ul. Działkowej. S.J
W dniu 28.07.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą projektu. Wartość: ok. 85,0 tys. zł, termin realizacji (złożenia wniosku o ZRID): 28.03.2023 r.
8.Projekt budowy ulic Sobierajczyka i Sikorskiego. S.J
W dniu 28.07.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą projektu. Wartość: ok. 80 tys. zł. Termin realizacji (złożenia wniosku o ZRID): 28.03.2023
9. przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach. S.J
	Uzyskano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Rozstrzygnięto przetarg. Podpisanie umowy 22 listopada. Wysokość dofinansowania do 95 % wartości robót budowlanych.
Wartość zadania: około 5,6 mln zł
	Pierwszego grudnia przekazano plac budowy. Rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku (poza jezdnią).
10.Budowa dróg na osiedlu Pawłówko-etap I Przytorowa, Willowa.W.Ch
	Wykupiono  grunt pod zbiornik. Rozstrzygnięto przetarg na projektowanie przebudowy zbiornika oraz budowy nawierzchni w drogach. Wartość zadania projektowego:147,00 tys. zł termin wykonania: 2.11.2023 r.


11.Przebudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach. B.T
	Unieważniono ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Ponowny przetarg w przyszłym roku.
12.Utworzenie transportowego węzła integracyjnego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach. M.W
	Budowa ścieżek zakończona i odebrana. Wartość : około 2,7 mln zł 
	Dworzec autobusowy z parkingiem I- Od 3 stycznia 2022 został uruchomiony nowy dworzec autobusowy. Wartość: około 9,0 mln zł
	Parking II- prace zakończone i odebrane. Wartość około 2,6 mln zł 
Dworzec kolejowy- trwają prace wewnątrz i wokół budynku oraz przy budowie przyłączy: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu. Termin: 02.07.2023 r. Wartość zadania: 22.700,000,00,- zł  
Ułożono zasilanie elektroenergetyczne (Enea SA) oraz gazowe (PGNiG).
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13. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów.
	Zakończono i odebrano prace wszystkich z 9 podpisanych umów. Całkowita wartość inwestycji ok. 80 mln zł. Wysokość dofinansowania około 70%.
Zbiornik Sobierajczyka.
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Park 1000-lecia-ul. Okrężna
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Prochowa-Brzozowa
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Czarna Droga
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14.Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów-etap II W.Ch.
	Trwają się prace projektowe. 
15.Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej. W.Ch.
	 Inwestycja zakończona i odebrana. 
Całkowita wartość inwestycji: około 0,25 mln  zł
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16.Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930.W.Ch.
	 Inwestycja zakończona i odebrana.
Wartość umowy: około 1,0 mln zł 
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17.Budowa kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulicy Modrzewiowej. B.T.
	  Przetarg rozstrzygnięty. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji do 14 miesięcy. Tj do  04.10.2023r. Wartość inwestycji ponad 11,0 mln zł  . Wysokość dofinansowania  około 5,0 mln zł. W tym roku realizowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Apel do mieszkańców o budowę przyłączy na terenach gdzie będą budowane ulice: Modrzewiowa, Daglezjowa, Leśna (fragment), Wierzbowa(fragment) łącznik Morzewiowa-Jesionowa.
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18.Projekt ulic: Wróblewskiego, Śniadeckich, Jeżynowa. M.W.
	Przetarg rozstrzygnięty Wartość zadania 77,0 tys. zł. Termin 2 11.2023.
S.J-Sylwia Jurkowska
M.W-Magda Wlazłowska
B.T.-Beata Topka
W.Ch.-Wojciech Chruściel
								Sporządził:
 	Jacek Domozych
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