



Zwiększenie wartości projektu

W związku z zawarciem:

- Aneksu nr 1 z dnia 27.09.2024r. do Umowy nr BI.272.2.2024 na Budowę dróg gminnych: ulicy Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach, zwiększającego wartość umowy o kwotę 23.657,93 zł oraz

- Aneksu nr 1 z dnia 24.10.2024r. do Umowy nr BI.272.3.2024 na Budowę dróg gminnych: ulicy Działkowej w Chojnicach, zwiększającego wartość umowy o kwotę 41.876,55 zł,

uległa zwiększeniu całkowita wartość projektu do kwoty: **8.125.162,21 zł.**

Odbiór końcowy – Umowa BI.272.2.2024 z 13.03.2024r. wraz z Aneksem nr 1

W dniu 18 października 2024r. nastąpił odbiór końcowy prac związanych z zadaniem inwestycyjnym – Budowa dróg gminnych: ulicy Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach.



Komisja odbiorowa

fot. Urząd Miejski w Chojnicach



Tablica informacyjna przy ul. Sobierajczyka, *fot. Urząd Miejski w Chojnicach*



ul. Sobierajczyka
fot. Urząd Miejski w Chojnicach



Odbiór końcowy – Umowa BI.272.3.2024 wraz z Aneksem nr 1

W dniu 15 listopada 2024r. rozpoczął się odbiór końcowy prac związanych z zadaniem inwestycyjnym – Budowa dróg gminnych: ul. Działkowej w Chojnicach”. Zakończenie odbioru nastąpiło w dniu 27.11.2024r.



Komisja odbiorowa
fot. Urząd Miejski w Chojnicach



Tablica informacyjna przy ul. Działkowej
fot. Urząd Miejski w Chojnicach



ul. Działkowa
fot. Urząd Miejski w Chojnicach



